

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ឧបសម្ព័ន្ធនៃគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២៦

ឯកតា: លានរៀល

ល-1	ប្រភេទមុខសញ្ញាស្រូវ		តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ							កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						កាលប្រគល់ទទួល	ការទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				
			តម្លៃគម្រោង	ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	សត	លទ្ធកម្ម			រយៈពេលសរុប	បុរេលទ្ធកម្មសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	រៀបចំឯកសារទទួល និងបើកសំណើដេញថ្លៃ	ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា		ចាប់ផ្តើមបញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
១- អង្គការពលកម្មកសិកម្ម																							
I- លទ្ធកម្មទំនិញ																							
១	1	ស្បៀង និងកេសជ្ជៈ	157.40				157.40			មករា	កុម្មុះ	54		4	15	16	19	មីនា	157.40				
២	2	បោះពុម្ព	113.44				113.44			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	ឧសភា		113.44			
៣	3	សម្ភារបរិក្ខារប្រើប្រាស់ និងសំបកកង់រថយន្ត	131.65				131.65			កុម្មុះ	មីនា	54		4	15	16	19	ឧសភា		131.65			
៤	4	គ្រឿងសង្ហារឹម	62.78				62.78			មីនា	មេសា	54		4	15	16	19	មិថុនា		62.78			
៥	5	សម្ភារបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា	264.60		264.60					ឧសភា	កក្កដា	71		5	30	17	19	កញ្ញា			264.60		
សរុប	I	តម្លៃគម្រោង	729.87		264.60		465.27												157.40	307.87	264.60		
		ចំនួនគម្រោង	5		1		4													1	3	1	
II- លទ្ធកម្មសំណង់																							
III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																							
សរុប	១	តម្លៃគម្រោង : I+II+III	729.87		264.60		465.27												157.40	307.87	264.60		
		ចំនួនគម្រោង : I+II+III	5		1		4													1	3	1	
២- អង្គការពលកម្មកសិកម្ម																							
I- លទ្ធកម្មទំនិញ																							
៦	1	ស្បៀង និងកេសជ្ជៈ	57.30				57.30			មករា	កុម្មុះ	54		4	15	16	19	មីនា	57.30				
៧	2	សំបកកង់រថយន្ត	42.65				42.65			កុម្មុះ	មីនា	54		4	15	16	19	មេសា		42.65			

4

(Signature)

ល-រ	ប្រភេទមុខសញ្ញាស្នាក់នៅ		តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ							កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល						ការប្រគល់ទទួល	ការទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				
			តម្លៃគម្រោង	ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	សរុប	លុបចោល			រយៈពេលសរុប		រយៈពេលសម្រេច		ការអនុវត្ត	ការចុះកិច្ចសន្យា		ចាប់ផ្តើមបញ្ចប់ ខែ	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
												ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ (យ៉ាងតិច)								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
៨	3	សម្ភារបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា	15.40					15.40		មីនា	មីនា	19		4	7	4	4	មេសា		15.40			
៩	4	សម្ភារបរិក្ខារ និងសារធាតុគីមីសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍	540.00		540.00					មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	កក្កដា		540.00			
១០	5	បោះពុម្ពឯកសារបច្ចេកទេស	80.50				80.50			មេសា	ឧសភា	54		4	15	16	19	កក្កដា		80.50			
សរុប	I	កន្លែងស្រោច	735.85		540.00		180.45	15.40											57.30	58.05	620.50		
		ចំនួនស្រោច	5		1		3	1												1	2	2	
II- លទ្ធកម្មសំណង់																							
III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																							
សរុប	II	កន្លែងស្រោច : I+II+III	735.85		540.00		180.45	15.40											57.30	58.05	620.50		
		ចំនួនស្រោច : I+II+III	5		1		3	1												1	2	2	
III- អន្តរាគមន៍វិនិយោគសាងសង់																							
I- លទ្ធកម្មទំនិញ																							
១១	1	សម្ភារបរិក្ខារមន្ទីរពិសោធន៍ និងសម្ភារប្រើប្រាស់	77.50				77.50			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		77.50			
សរុប	I	កន្លែងស្រោច	77.50				77.50													77.50			
		ចំនួនស្រោច	1				1													1			
II- លទ្ធកម្មសំណង់																							
១២	1	បោះពុម្ព និងស្តារតំបន់អភិរក្សជលផល (ទន្លេសាប ទន្លេមេគង្គ)	127.80				127.80			កុម្ភៈ	ឧសភា	54		4	15	16	19	សីហា		127.80			
សរុប	III	កន្លែងស្រោច	127.80				127.80													127.80			
		ចំនួនស្រោច	1				1													1			
III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																							

40

Handwritten signature

ល-រ	ប្រភេទមុខសញ្ញាស្នូល	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ								កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល						ការប្រគល់ទទួល	ការទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
		តម្លៃគម្រោង	ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	សរុប	លទ្ធផល	រយៈពេលសរុប			បុរេសព្វណសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	ជំនួញទុន និង បើកសំណើដេញថ្លៃ	ការអយត្យៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើមបញ្ចប់ខែ		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
សរុប ៣	តម្លៃគម្រោង : I+II+III	205.30				205.30													77.50	127.80		
	ចំនួនគម្រោង : I+II+III	2				2													1	1		
៤ អង្គការថវិកាអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងថវិកាសត្វ																						
I- លទ្ធកម្មទំនិញ																						
១៣	1	ស្បៀង និងកេសដូ:	32.00				32.00		មកពី	កុម្ម:	19		4	7	4	4		មីនា	32.00			
១៤	2	សម្ភារបរិក្ខារបេតា	890.00	890.00					មកពី	មេសា	92		12	30	24	26		មីថុនា		890.00		
១៥	3	សំបកកង់ថយន្ត និងសម្ភារបរិក្ខារប្រើប្រាស់	27.00				27.00		កុម្ម:	មីនា	19		4	7	4	4		មីនា		27.00		
១៦	4	បរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនពីតំបន់ខ្សែ	24.00				24.00		មីនា	មីនា	19		4	7	4	4		មេសា		24.00		
១៧	5	បោះពុម្ពឯកសារបច្ចេកទេស	70.00				70.00		មីនា	មេសា	54		4	15	16	19		មីថុនា		70.00		
សរុប I	តម្លៃគម្រោង	1,043.00		890.00		70.00	83.00												32.00	121.00	890.00	
	ចំនួនគម្រោង	5		1		1	3												1	3	1	
II- លទ្ធកម្មសំណង់																						
III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																						
សរុប ៤	តម្លៃគម្រោង : I+II+III	1,043.00		890.00		70.00	83.00												32.00	121.00		
	ចំនួនគម្រោង : I+II+III	5		1		1	3												1	3		
៥ អង្គការថវិកាស្នូលស្រែចម្ការ																						
I- លទ្ធកម្មទំនិញ																						
១៨	1	ស្បៀង និងកេសដូ:	33.00				33.00		កុម្ម:	កុម្ម:	19		4	7	4	4		មីនា	33.00			
១៩	2	សម្ភារប្រើប្រាស់ និងសម្ភារអនាម័យ	38.00				38.00		កុម្ម:	កុម្ម:	19		4	7	4	4		មីនា	38.00			
២០	3	ឱសថ និងវត្ថុធាតុសម្រាប់ឧទ្យានស្នូលសត្វ ព្រៃការពារ និងស្នូលក្នុងតាមភ្នំតាម៉ៅ	100.00				100.00		មេសា	ឧសភា	54		4	15	16	19		មីថុនា		100.00		
២១	4	បោះពុម្ពឯកសារបច្ចេកទេស	140.10				140.10		មេសា	ឧសភា	54		4	15	16	19		កក្កដា		140.10		
សរុប I	តម្លៃគម្រោង	311.10				240.10	71.00												71.00	100.00	140.10	
	ចំនួនគម្រោង	4				2	2												2	1	1	
II- លទ្ធកម្មសំណង់																						
III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																						

P

KRM

ល-1	ប្រភេទមុខសញ្ញាឧទ្ធកម្ម	តម្លៃតម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ							កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា(ខែ)	រយៈពេល						ការប្រគល់ទទួល	ការទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				
		តម្លៃតម្រោង	ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	ទី២	សរុប	លទ្ធផល			រយៈពេលសរុប	បុរេលក្ខណសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	រៀបចំឯកសារទទួលបានលើកដំបូងដេញថ្លៃ	ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា		ចាប់ផ្តើមបញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
សរុប	តម្លៃសរុប	311.10				240.10	71.00											71.00	100.00	140.10		
៥	ចំនួនតម្រោង	4				2	2											2	1	1		
	I-លទ្ធកម្មដំបូង																					
សរុប	តម្លៃសរុប	2,964.72		1,694.60		1,129.72	140.40											315.70	733.82	1,915.20		
	ចំនួនតម្រោង	20		3		12	5											5	10	5		
	II-លទ្ធកម្មសំណង់																					
សរុប	តម្លៃសរុប	127.80				127.80														127.80		
	ចំនួនតម្រោង	1				1														1		
	III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																					
សរុប	តម្លៃសរុប	3,092.52		1,694.60		1,257.52	140.40											315.70	733.82	2,043.00		
រួច	ចំនួនតម្រោងសរុប	21		3		13	5											5	10	6		

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥
 ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម

លេខ: ១៧០សហវិ: ១១២០/២៥
 បានឃើញ និងឯកភាព ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥
 អគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 រដ្ឋលេខាធិការរៀបចំការ
 បណ្តុះបណ្តាល ជូន មិត្ត

បានពិនិត្យ និងឯកភាព ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥
 រដ្ឋមន្ត្រី
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច រដ្ឋប្រវត្តិ និងសេដ្ឋកិច្ច
 និងជាប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម
 មិត្ត ឌីណា

PMU
 លោក ណារ៉ាណា